长沙市“两帮两促”活动公共卫生中心项目建设进度表
项目进度统计时间：2009年2月19日

	工作任务分解
	完成进度
	计划完成时间
	主要涉及部门
	项目第一责任人
	项目联系人及电话
	存在的问题和困难

	1土地调规变性
	40%
	3月底
	规划
	陈法明
	刘立辉13874994656
	1需请市国土、规划等职能部门进一步简化办事程序和手续，尽量缩短办理时间。

2按市委、市政府要求，市公共卫生中心项目今年须完成征地拆迁启动建设，估算需征地、拆迁启动建设资金约9000万元，目前市财政仅安排资金1000万元，缺口巨大，需请市财政局予以追加建设资金。

	2建设用地许可
	20%
	4月底
	规划
	陈法明
	
	

	3项目单位前期准备
	10%
	4月底
	　
	彭  骅
	张敏

13873192677
	

	4土地使用许可
	10%
	5月底
	国土
	彭  骅
	
	

	5资金筹措
	5%
	5月底
	财政
	杨仁贵
	陈福光3975123638
	

	6拆迁许可
	
	5月底
	国土
	彭  骅
	张敏


	

	7拆迁手续
	
	9月底
	开福区政府
	彭  骅
	
	

	8勘察设计招标
	
	5月底
	发改委
	杨仁贵
	陈福光
	

	9初步设计
	
	7月底
	规划
	杨仁贵
	
	

	10设计方案审批
	
	9月底
	建委
	杨仁贵
	
	

	11报建图审批
	
	9月底
	规划
	陈法明
	刘立辉
	

	12环境评估
	
	9月底
	环保
	李  杰
	李杰13787037733
	

	13建设工程规划许可
	
	10月底
	规划
	陈法明
	刘立辉
	

	14监理招标
	
	10月底
	发改委
	杨仁贵
	陈福光
	

	15施工图设计
	
	10月底
	建委
	陈法明
	刘立辉
	

	16节能审查
	
	11月底
	发改委
	李  杰
	李  杰
	

	17施工图审查
	
	11月底
	建委
	陈法明
	刘立辉
	

	18施工招标
	
	11月底
	发改委
	杨仁贵
	陈福光
	

	19施工许可
	
	12月底
	建委
	陈法明
	刘立辉
	

	20质监手续
	
	12月底
	建委
	李  杰
	李  杰
	

	21工程开工
	
	12月底
	建委
	陈法明
	刘立辉
	


长沙市“两帮两促”活动公共卫生工程项目建设进度表

项目进度统计时间：2009年2月19日
	项目类别
	项目单位名称
	建设性质
	具体进展情况
	完成
工程量
	需要重点解决和督查的内容

	乡镇卫生院建设
	长沙县福临卫生院
	改造
	未动工
	0
	相关报建及招投标手续需要协调

	乡镇卫生院建设
	长沙县黄花镇卫生院
	改造
	未动工
	0
	相关报建及招投标手续需要协调

	乡镇卫生院建设
	长沙县青山铺镇卫生院
	改造
	未动工
	0
	相关报建及招投标手续需要协调

	乡镇卫生院建设
	望城县铜官卫生院
	新建
	已建至第2层（共2层）
	60％
	

	乡镇卫生院建设
	望城县桥驿卫生院
	新建
	主体工程已完工，准备装修
	80％
	

	乡镇卫生院建设
	望城县白箬卫生院
	新建
	主体工程已完工，准备装修
	80％
	

	乡镇卫生院建设
	浏阳市大瑶卫生院
	新建
	工程进入扫尾阶段
	90％
	

	乡镇卫生院建设
	浏阳市北盛卫生院
	扩建
	主体工程已基本完成，准备装修
	50％
	

	乡镇卫生院建设
	浏阳市官渡卫生院
	拆建
	正在拆除旧房
	5％
	

	乡镇卫生院建设
	宁乡县双凫铺卫生院
	扩建
	主体工程已完工， 
	70％
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县黄材卫生院
	扩建
	未动工
	0
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县流沙河卫生院
	扩建
	完成可研立项，进行设计地勘，土地平勘
	5％
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县坝塘卫生院
	扩建
	完成可研立项，进行设计地勘，土地平勘
	5％
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县老粮仓卫生院
	维修改造
	未动工
	0
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县金州卫生院
	维修改造
	未动工
	0
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	岳麓区坪塘卫生院
	改扩建
	住院楼改扩建已完成，投入使用；门诊楼改扩建计划月底动工
	50％
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