长沙市“两帮两促”活动公共卫生工程项目建设进度表

项目进度统计时间：2009年2月19日
	项目类别
	项目单位名称
	建设性质
	具体进展情况
	完成
工程量
	需要重点解决和督查的内容

	乡镇卫生院建设
	长沙县福临卫生院
	改造
	未动工
	0
	相关报建及招投标手续需要协调

	乡镇卫生院建设
	长沙县黄花镇卫生院
	改造
	未动工
	0
	相关报建及招投标手续需要协调

	乡镇卫生院建设
	长沙县青山铺镇卫生院
	改造
	未动工
	0
	相关报建及招投标手续需要协调

	乡镇卫生院建设
	望城县铜官卫生院
	新建
	已建至第2层（共2层）
	60％
	


	乡镇卫生院建设
	望城县桥驿卫生院
	新建
	主体工程已完工，准备装修
	80％
	

	乡镇卫生院建设
	望城县白箬卫生院
	新建
	主体工程已完工，准备装修
	80％
	

	乡镇卫生院建设
	浏阳市大瑶卫生院
	新建
	工程进入扫尾阶段
	90％
	

	乡镇卫生院建设
	浏阳市北盛卫生院
	扩建
	主体工程已基本完成，准备装修
	50％
	

	乡镇卫生院建设
	浏阳市官渡卫生院
	拆建
	正在拆除旧房
	5％
	

	乡镇卫生院建设
	宁乡县双凫铺卫生院
	扩建
	主体工程已完工， 
	70％
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县黄材卫生院
	扩建
	未动工
	0
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县流沙河卫生院
	扩建
	完成可研立项，进行设计地勘，土地平勘
	5％
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县坝塘卫生院
	扩建
	完成可研立项，进行设计地勘，土地平勘
	5％
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县老粮仓卫生院
	维修改造
	未动工
	0
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	宁乡县金州卫生院
	维修改造
	未动工
	0
	项目建设资金缺口，相关手续办理需协调

	乡镇卫生院建设
	岳麓区坪塘卫生院
	改扩建
	住院楼改扩建已完成，投入使用；门诊楼改扩建计划月底动工
	50％
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	乡镇卫生院建设
	天心区大托卫生院
	维修改造
	未动工
	0
	相关报建及招投标手续需要协调

	乡镇卫生院建设
	雨花区黎托卫生院
	新建
	已完成整体设计，正在完善相关招标手续
	5％
	资金缺口较大

	社区卫生服务中心建设
	芙蓉区浏正街社区卫生服务中心
	维修改造
	确定设计方案，完成工程招标，正准备进行装修改造
	20％
	

	社区卫生服务中心建设
	芙蓉区都正街社区卫生服务中心
	维修改造
	正在进行内部装修改造
	60％
	

	社区卫生服务中心建设
	芙蓉区五里牌社区卫生服务中心
	维修改造
	已完成设计方案，正准备进行装修改造
	20％
	

	社区卫生服务中心建设
	芙蓉区文艺路社区卫生服务中心
	购房扩建
	区政府主要领导正在协调房源
	0
	购房扩建问题需要相关部门协调

	社区卫生服务中心建设
	天心区裕南街社区卫生服务中心
	维修改造
	正在进行内部装修改造
	60％
	

	社区卫生服务中心建设
	天心区城南路社区卫生服务中心
	维修改造
	已确定设计方案，正准备进行内部装修改造
	20％
	

	社区卫生服务中心建设
	天心区青园社区卫生服务中心
	新建
	已确定选址，正在设计建设方案
	5％
	

	社区卫生服务中心建设
	岳麓区咸嘉湖社区卫生服务中心
	购房新建
	已确定选址，正在设计建设方案
	5％
	

	社区卫生服务中心建设
	岳麓区西湖社区卫生服务中心
	新建
	已确定选址，区政府正在协调拆迁准备工作
	0
	拆迁问题需要积极协调

	社区卫生服务中心建设
	岳麓区观沙岭社区卫生服务中心
	维修改造
	确定设计方案，准备进行装修改造
	20％
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	社区卫生服务中心建设
	雨花区高桥社区卫生服务中心
	新建
	正在进行工程建设
	40％
	

	社区卫生服务中心建设
	开福区新河社区卫生服务中心
	维修改造
	确定设计方案，准备进行装修改造
	20％
	

	社区卫生服务中心建设
	开福区洪山社区卫生服务中心
	新建
	正在进行主体工程建设
	40％
	

	社区卫生服务中心建设
	开福区东风路社区卫生服务中心
	维修改造
	已确定选址，正在设计方案
	20％
	

	社区卫生服务中心建设
	开福区湘雅路社区卫生服务中心
	维修改造
	正在进行内部装修改造
	30％
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